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PLANO DE TRABALHO


PROJETO 
Menire Nhô Farinheira


INSTITUIÇÃO:
Associação Cultural Indígena Kapot Jarina






MARÇO/2022
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	Condições

	Valor total do projeto
	R$ 150.000,00 

	Valor do apoio - IPÊ
	R$ 150.000,00

	Valor contrapartida
	R$ 0,00

	Valor desembolsado
	R$ 0,00

	Data de contratação
	02/05/2022

	Prazo de Execução
	12 m




Objetivo do Projeto
Apoiar a produção de alimentos, praticados pela coletividade, gerar renda e incentivar o consumo de alimentos orgânicos, saudáveis, nutritivos e sustentáveis.
Objetivos específicos:
· Fortalecer a Associação, através de atividades administrativas, gestão de projetos e gestão financeira, com a participação de jovens, mulheres e caciques.
· Construir um viveiro de mudas para diversificar as árvores frutíferas nas roças tradicionais, oferecendo mais nutrição às crianças e à toda a comunidade.
· Melhorar a estrutura e tecnologia para a produção de farinha.

Bloco do Projeto
Xingu

Áreas Protegidas

	Nº
	Tipo
	Área Protegida
	Decreto de criação

	1
	Terra Indígena
	Terra Indígena Capoto Jarina
	Decreto nº 88.867 de 18 de outubro de 1983





Linhas de Atuação 
1. Uso Sustentado dos Recursos Naturais;
2. Governança

Beneficiários diretos do projeto
	Estimativa de famílias beneficiárias
	Estimativa de pessoas beneficiárias

	120
	600

	Público: 
Mulheres e famílias da aldeia Kapot do povo Kayapó
 



Nomes dos Parceiros
1. Embaixada de Luxemburgo
2. Fundo Casa Socioambiental
3. Instituto RAONI
4. SENAR

Componentes do Projeto 
A aldeia Kapot, situada na terra indígena Kapot-Jarina, área de influência da BR 163, fronteira do Estado de Mato Grosso com Pará, é formada por uma população de aproximadamente 600 indígenas, falantes de uma língua própria: o Jê. É uma região de transição entre a Floresta Amazônica e Cerrado e não tem um rio que proporcione pesca em abundância.
A caça e a pesca são escassas devido a esta localização e o intenso contato com a sociedade não indígena pois há desmatamento que está cada vez mais avançado sobre o território Kapot Jarinã e as famílias sempre estão em trabalho para produzir alimentos base como a mandioca, banana, milho entre outros.
É necessário um equilíbrio entre a soberania cultural, como um todo, e a cultural envolvente que impactam diretamente nas mudanças de hábitos, entre elas alimentação. Uma vez que a comunidade ainda preserva o seu alimento tradicional por meio de atividades econômicas sustentáveis.
A economia tradicional da comunidade, como citado acima, é baseada na agricultura sustentável de corte-e-queima, também chamadas de roças tradicionais na quais cultivam alimentos como milho, banana, arroz, batata-doce, mandioca, cará entre outros. E esta alimentação precisa de atenção para estruturação e serem equipados para produção de maior quantidade frutíferas e processamento de mandioca, proporcionando rendimento nos trabalhos e produção de alimentos.
O projeto de estruturação da farinheira das mulheres da aldeia Kapot é garantir que a produção de alimentos, praticados pela coletividade, mulheres e homens, sejam cada vez mais fortalecidos bem como o consumo de alimentos orgânicos, saudáveis, nutritivos e sustentáveis.

Produto 1 - Construção da Farinheira 
· Valor apoio IPÊ: R$ 54.400,00
· Principais entregas e ações do produto:

1. Obras: 
	Obra
	Quantidade
	Metragem
	Localidade
	Nº de Beneficiários

	Barracão da casa de farinha
	01
	50 m² 
	Aldeia Kapot
	60 pessoas



2. Capacitação: 
	Tema
	Quantidade
	Nº de participantes
	Carga Horária
	Localidade

	Oficina de boas práticas de produção de farinha
	01
	105
	16 horas
	Aldeia Kapot

	Comprovação: 
Relatório da capacitação com: programação, objetivo, conteúdo programático, avaliação, lista de presença, fotos e depoimentos (vídeo e/ou escrito)




Produto 2 - Construção do Viveiro de Mudas
· Valor apoio IPÊ: R$ 53.230,00
· Principais entregas e ações do produto:

1. Obras: 
	Obra
	Quantidade
	Metragem
	Localidade
	Nº de Beneficiários

	Viveiro de mudas
	01
	200 m² 
	Aldeia Kapot
	100 pessoas



2. Equipamentos 
	Equipamentos
	Quantidade

	Equipamentos da estufa
	1



Produto 3: Divulgação e Gestão do projeto
· Valor apoio IPÊ: R$ 42.370,00
· Principais entregas e ações do produto:

1. Equipe: 
	Tipo do contrato
	Descrição
	Carga Horária
	Período do contrato

	Recursos Humanos
	Coordenador do projeto
	4 horas
	12 meses



[bookmark: _GoBack]2. Equipamentos 
	Equipamentos
	Quantidade

	Impressora
	1
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Quadro de acompanhamento da execução física

	Produto 1 - Construção da Farinheira

	Período (mês/ano)
	Atividade
	%
execução
	Progresso/ desafios e dificuldades
	Encaminhamentos/ próximos passos

	05/22 a 09/22
	Construir um barracão em um ponto estratégico na aldeia Kapot para as mulheres.
	
	
	

	05/22 a 09/22
	Comprar equipamentos necessários para instalar no barracão das mulheres.
	
	
	

	09/22
	Capacitação para as mulheres.
	
	
	

	Produto 2 - Construção do Viveiro de Mudas

	Período (mês/ano)
	
Atividade
	%
execução
	Progresso/ desafios e dificuldades
	Encaminhamentos/ próximos passos

	12/22
	Construir um viveiro de mudas
	
	
	

	01/23
	Estruturar o viveiro com sistemas de irrigação
	
	
	

	Produto 3 - Divulgação e Gestão do projeto

	Período (mês/ano)
	
Atividade
	%
execução
	Progresso/ desafios e dificuldades
	Encaminhamentos/ próximos passos

	05/22 a 05/23
	Ações de divulgação do projeto
	
	
	

	05/22 a 05/23
	Gestão do projeto 
	
	
	






Quadro de Usos e Fontes

	Produtos \ Rubricas
	Recursos Humanos Próprios
	Consultorias e prestação de serviços especializados
	Serviços de Apoio
	Obras Civis e Instalações
	Máquinas, equipamentos e outros bens
	Insumos
	Logística
	Despesas Administrativas
	Apoio IPÊ R$

	Produto 1 - Construção da Farinheira
	 
	 
	2.000,00
	50.000,00
	 
	2.400,00
	 
	 
	54.400,00

	Produto 2 - Construção do Viveiro de Mudas
	 
	 
	 
	25.000,00
	6.500,00
	11.000,00
	10.730,00
	 
	53.230,00

	Produto 3 - Divulgação e Gestão do projeto
	24.000,00
	 
	 
	 
	5.500,00
	 
	3.000,00
	9.870,00
	42.370,00

	Valor Total Apoio IPÊ (R$):
	24.000,00
	0,00
	2.000,00
	75.000,00
	12.000,00
	13.400,00
	13.730,00
	9.870,00
	150.000,00

	Porcentagem dos recursos IPÊ 
	16%
	0%
	1%
	50%
	8%
	9%
	9%
	7%
	100%






Cronograma de Desembolso Financeiro

	Produtos
	1º Semestre
	2º Semestre

	Produto 1:
	54.400,00
	

	Produto 2:
	1.230,00
	52.000,00

	Produto 3:
	19.370,00
	23.000,00

	TOTAL
	75.000,00
	75.000,00




Cronograma de Execução Física

	Produtos
	1º Semestre
	2º Semestre

	Produto 1:
	X
	

	Produto 2:
	X 
	X

	Produto 3:
	X
	X




Quadro de Resultados

	Componente 1 - Produção sustentável

	Sub-componente 1: Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas 

	Sub-componente 2: Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiversidade com valor agregado ampliado

	Sub-componente 3: Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implementação de atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade

	Sub-componente 4:  Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conservação ecológica

	Nº
	Sub comp.
	Indicadores de eficácia 
	Meta
	Planilha de Medição

	1
	1.1
	Imóveis rurais com projetos de produção sustentável implantados (nº de imóveis)
	
	A - Imóveis com APS

	2
	1.1
	Unidades demonstrativas implantadas - sistemas agroflorestais / pecuária sustentável / integração lavoura-pecuária-floresta (nº de unidades demonstrativas)
	
	A - Imóveis com APS

	3
	1.1, 1.2, 1.4
	Infraestrutura para produção sustentável e recuperação de vegetação - viveiros / casas de semente / galpões implantados (nº de unidades) 
	02
	B - Unidades de beneficiamento, viveiros, casas de semente, galpões, laboratórios e áreas construídas.

	4
	1.1, 1.2, 1.4
	Equipamentos de transporte adquiridos para produção sustentável - embarcações / carros / caminhões / tratores e motocicletas (nº de equipamentos) 
	
	C - Veículos

	5
	1.1
	Imóveis rurais beneficiados com assistência técnica (nº de imóveis) 
	
	D - Assistência técnica

	6
	1.1, 1.2
	Estudos para produção sustentável elaborados - diagnósticos / planos de negócios / planos de comunicação (nº de estudos) 
	
	E - Estudos ou planos realizados

	7
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para produção sustentável (nº de publicações) 
	
	G - Publicações pedagógicas ou científicas

	8
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Eventos integradores para produção sustentável - seminários / oficinas realizadas (nº de eventos) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	9
	1.2
	Unidades de beneficiamento de produtos da agricultura familiar e do extrativismo implantadas, ampliadas ou reformadas (nº de unidades de beneficiamento) 
	
	B - Unidades de beneficiamento, viveiros, casas de semente, galpões, laboratórios e áreas construídas.

	10
	1.3
	Capacitação para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis - total (nº de pessoas) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	11
	1.3
	Capacitação para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis - mulheres (nº de mulheres) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	12
	1.3
	Capacitação para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis - indígenas (nº de indígenas) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	13
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Total de indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto - produção sustentável (nº de indivíduos) 
	
	M - Indivíduos beneficiados

	14
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Mulheres diretamente beneficiadas pelo projeto - produção sustentável (nº de mulheres) 
	
	M - Indivíduos beneficiados

	15
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Indígenas diretamente beneficiados pelo projeto - produção sustentável (nº de indígenas) 
	
	M - Indivíduos beneficiados

	Nº
	Sub comp.
	Indicadores de efetividade 
	
	Planilha de Medição

	16
	1.1
	Faturamento anual com atividade econômica de uso sustentável -produtos in natura (R$ mil) 
	
	A - Imóveis com APS

	17
	1.1, 1.2
	Área de floresta diretamente manejada (hectares) 
	
	J - Áreas manejadas

	18
	1.2
	Faturamento anual com atividade econômica de uso sustentável -produtos beneficiados e serviços (R$ mil) 
	
	A - Imóveis com APS

	19
	1.3
	Indivíduos capacitados para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis que efetivamente aplicam os conhecimentos adquiridos - total (nº de indivíduos) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	20
	1.3
	Indivíduos capacitados para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis que efetivamente aplicam os conhecimentos adquiridos - mulheres (nº de mulheres) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	21
	1.3
	Indivíduos capacitados para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis que efetivamente aplicam os conhecimentos adquiridos - indígenas (nº de indígenas) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	
	
	
	
	

	Componente (3) Ordenamento Territorial e Componente (4) Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos

	Sub-componente 3.2 - Áreas protegidas com infraestrutura, proteção territorial e gestão consolidada 

	Sub-componente 4.1 - Conhecimentos e tecnologias voltados para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento territorial produzidos, difundidos e utilizados

	Nº
	Sub comp.
	Indicadores de eficácia 
	Meta
	Planilha de Medição

	22
	3.2.
	Planos de gestão territorial elaborados ou revisados (nº de planos) 
	
	H - Ucs, TI e PGTA 

	23
	3.2.
	Equipamentos de transporte adquiridos para ordenamento territorial - embarcações / carros / caminhões / tratores e motocicletas (nº de equipamentos)  
	
	C - Veículos

	24
	3.2
	Eventos integradores para ordenamento territorial - seminários / oficinas realizadas (nº de eventos) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	25
	3.2.
	Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para ordenamento territorial (nº de publicações) 
	
	G - Publicações pedagógicas ou científicas

	26
	3.2.
	Missões de vigilância territorial executadas (nº de missões) 
	
	O - Missões de vigilância

	27
	3.2.
	Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - total (nº de indivíduos)  
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	28
	3.2.
	Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - mulheres (nº de mulheres)
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	29
	3.2.
	Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - indígenas (nº de indígenas)
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	30
	3.2
	Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - servidores públicos (nº de servidores)  
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	31
	3.2.
	Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - servidores públicos mulheres (nº de servidores mulheres) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	32
	3.2, 4.1
	Área mapeada com informações geoespaciais para fins de ordenamento territorial (hectares) 
	
	P - Área mapeada

	33
	3.2.
	Total de indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto - ordenamento territorial (nº de indivíduos) 
	
	M - Indivíduos beneficiados

	34
	3.2.
	Mulheres diretamente beneficiadas pelo projeto - ordenamento territorial (nº de mulheres) 
	
	M - Indivíduos beneficiados

	35
	3.2.
	Indígenas diretamente beneficiados pelo projeto - ordenamento territorial (nº de indígenas) 
	
	M - Indivíduos beneficiados

	36
	4.1.
	Pesquisas realizadas (nº de pesquisas) 
	
	E - Estudos ou planos realizados

	37
	4.1.
	Equipamentos de transporte adquiridos para para ciência e inovação - embarcações / carros / caminhões / motocicletas (nº de equipamentos) 
	
	C - Veículos

	38
	4.1.
	Sistemas eletrônicos desenvolvidos e/ou aprimorados para fins de monitoramento e controle ambiental (nº de sistemas) 
	
	G - Publicações pedagógicas ou científicas

	39
	4.1.
	Eventos integradores para ciência e inovação - seminários / oficinas realizadas (nº de eventos) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	40
	4.1.
	Área mapeada com informações geoespaciais para fins de monitoramento e controle (hectares) 
	
	P - Área mapeada

	41
	4.1.
	Pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de pesquisa científica e tecnológica residentes na região amazônica para a execução do projeto - total (nº de indivíduos) 
	
	K - Pesquisadores

	42
	4.1.
	Mulheres pesquisadoras e técnicas envolvidas nas atividades de pesquisa científica e tecnológica residentes na região amazônica para a execução do projeto (nº de mulheres) 
	
	K - Pesquisadores

	43
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1
	Projetos de pequeno porte apoiados por entidades aglutinadoras - projetos até R$ 150 mil (nº de projetos) 
	
	F - Projetos

	44
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1
	Projetos de médio ou grande porte apoiados por entidades aglutinadoras - projetos acima de R$ 150 mil (nº de projetos) 
	
	F - Projetos

	45
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1
	Instituições apoiadas indiretamente - aglutinadas / chamadas públicas de parceiros (nº de instituições) 
	
	N - Instituições apoiadas

	Nº
	Sub comp.
	Indicadores de efetividade
	Meta
	Planilha de Medição

	46
	3.2.
	Unidades de conservação (UCs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (nº de UCs) 
	
	H - Ucs, TI e PGTA 

	47
	3.2.
	Área de unidades de conservação (UCs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (hectares) 
	
	H - Ucs, TI e PGTA 

	48
	3.2.
	Terras indígenas (TIs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (nº de TIs) 
	
	H - Ucs, TI e PGTA 

	49
	3.2.
	Área de terras indígenas (TIs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (hectares) 
	
	H - Ucs, TI e PGTA 

	50
	3.2.
	Indivíduos capacitados para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de indivíduos) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	51
	3.2.
	Mulheres capacitadas para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos (nº de mulheres) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	52
	3.2.
	Indígenas capacitados para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos (nº de indígenas) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	53
	3.2
	Servidores públicos capacitados em gestão de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de servidores) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	54
	3.2
	Servidores públicos capacitados em gestão de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - mulheres (nº de servidores mulheres) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	55
	4.1.
	Publicações científicas produzidas (nº de publicações) 
	
	G - Publicações pedagógicas ou científicas

	56
	4.1.
	Novos produtos ou tecnologias desenvolvidos (nº de produtos)
	
	L - Desenvolvimento de produto ou tecnologia

	57
	4.1.
	Informações geoespacializadas de uso e cobertura da terra geradas por tecnologias desenvolvidas ou aprimoradas - alertas / mapas / laudos (nº de informações)
	
	G - Publicações pedagógicas ou científicas

	58
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1
	Organizações do terceiro setor que avançaram em gestão e governança (nº de organizações) * 
	
	N - Instituições apoiadas








Identificação da Instituição Aglutinadora e Contatos da Equipe Responsável

	Instituição Proponente: 
Associação Gap ey

	CNPJ: 31.941.019/0001-66
Endereço: Aldeia Gapgir, km 09 linha 14, Terra Indígena Sete de Setembro, Cacoal - Rondônia

	Representante Legal: 
Robson Yabnoyãam Suruí
     
	E-mail: gapeypaiter@gmail.com
Fone: (69) 993027471

	Responsável Técnico do Projeto: 
Luiz Weymilawa Suruí

	E-mail: luizsurui@yahoo.com.br
Fone: (69) 999005420



Entregas de Relatórios

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Relatório
	Data

	Contratação
	02/05/2022

	Relatório Semestral 1
	30/10/2022

	Relatório Semestral 2
	30/04/2023

	Relatório Semestral 3
	30/10/2023



Registros de acompanhamento 
Remanejamentos, alterações, solicitações 
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