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PLANO DE TRABALHO


PROJETO 
Cultura Viva e Floresta Viva


INSTITUIÇÃO:
Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia - AGIR




MARÇO/2022
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	Condições

	Valor total do projeto
	R$ 150.000,00 

	Valor do apoio - IPÊ
	R$ 150.000,00

	Valor contrapartida
	R$ 0,00

	Valor desembolsado
	R$ 0,00

	Data de contratação
	18/04/2022

	Prazo de Execução
	16 m




Objetivo do Projeto
Apoiar, expandir, abrir mercado justo e gerar renda para as mulheres artesãs, dando visibilidade à produção de suas biojóias, tornando-as conhecidas, manter a cultura e a Floresta em pé.  

Bloco do Projeto
Rondônia-Acre

Áreas Protegidas

	Nº
	Tipo
	Área Protegida
	Decreto de criação

	1
	Terra Indígena
	Terra Indígena Guaporá
	Decreto nº 88.867 de 18 de outubro de 1983

	2
	Terra Indígena
	Terra Indígena Pacaás Novas
	Decreto nº 256 de 30 de outubro de 1991



Linhas de Atuação 
1. Uso Sustentado dos Recursos Naturais;



Beneficiários diretos do projeto
	Estimativa de famílias beneficiárias
	Estimativa de pessoas beneficiárias

	50
	260

	Público: 
- Mulheres indígenas
 



Nomes dos Parceiros
1. FUNAI - Fundação Nacional do Índio
2. Kanindé - Associação de Defesa Etnoambiental 

Componentes do Projeto 
A Loja Tece AGIR tem se estruturado e quer ser referência em Guajará Mirim e região em projetos voltados para a produção de artesanato de mulheres indígenas, propiciando que as famílias beneficiadas garantam sua renda por meio do artesanato indígena.
Por isso o projeto vai realizar ações de estruturação da loja, comunicação e divulgação, além de um trabalho de mobilização e articulação de artesãs para termais produtos para comercializar. 
O projeto também quer mostrar para as mulheres indígenas tem valor e que pode ser uma boa fonte de geração de renda.


Produto 1: Estruturação da Loja TeceAGIR
· Valor apoio IPÊ: R$ 26.590,00
· Principais entregas e ações do produto:

1. Equipamentos: 
	Tema
	Quantidade

	Lente para Câmera Nikon
	01

	Estantes de aço
	04

	Assinatura da Plataforma Canva
	01

	HD Externo
	01





Produto 2 - Mobilização e Articulação com as artesãs
· Valor apoio IPÊ: R$ 60.800,00
· Principais entregas e ações do produto:

1. Oficinas e evento: 
	Tema
	Quantidade
	Nº de participantes
	Carga Horária
	Localidade

	Oficina 1: 
- Conhecer a realidade de cada localidade. 
- Falar sobre os trabalhos da Tece e da AGIR. 
- Conhecer os produtos dos povos que moram nesses territórios de artesanato
	02
	
	16 horas cada
	Terra Indígena Guaporé/ Terra Indígena Pacaas Novas

	Oficina 2: 
- Escolher as articuladoras de base 
- Montar precificação dos produtos com artesãs.
	02
	
	16 horas cada
	

	Seminário final com as articuladoras
	01
	
	16 horas
	Guajará-Mirim

	Comprovação: 
Relatório da capacitação com: programação, objetivo, conteúdo programático, avaliação, lista de presença, fotos e depoimentos (vídeo e/ou escrito)



Produto 3: Gestão do projeto
· Valor apoio IPÊ: R$ 31.640,00
· Principais entregas e ações do produto:

1. Equipe: 
	Tipo do contrato
	Descrição
	Carga Horária
	Período do contrato

	Recursos Humanos
	Assessora do projeto
	Horas
	16 meses

	Recursos Humanos
	Assessora de comunicação
	Horas
	16 meses

	Recursos Humanos
	Assessora nas oficinas
	Horas
	16 meses
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Quadro de acompanhamento da execução física

	Produto 1- Estruturação da Loja TeceAGIR

	Período (mês/ano)
	Atividade
	%
execução
	Progresso/ desafios e dificuldades
	Encaminhamentos/ próximos passos

	05/22 a 10/22
	Aquisição de equipamentos e materiais de divulgação
	
	
	

	Produto 2- Mobilização e Articulação com as artesãs

	Período (mês/ano)
	
Atividade
	%
execução
	Progresso/ desafios e dificuldades
	Encaminhamentos/ próximos passos

	07/22
	Articular com as Mulheres indígenas a organizar a oficina nas aldeias 
	
	
	

	08/22 a 10/22
	Realização da oficina 1 para dialogar com as artesãs e com as Mulheres indígenas 
- Conhecer a realidade de cada localidade. 
- Falar sobre os trabalhos da Tece e da AGIR. 
- Conhecer os produtos dos povos que moram nesses territórios. 
	
	
	

	12/22 a 01/23
	Realização da oficina 1 para dialogar com as artesãs e com as Mulheres indígenas:
- Escolher as articuladoras de base 
- Montar precificação dos produtos com artesãs.
	
	
	

	02/23 a 07/23
	Trabalho com as articuladoras das aldeias
	
	
	

	07/23
	Seminário com as articuladoras das aldeias
	
	
	

	Produto 5: Gestão do projeto

	Período (mês/ano)
	
Atividade
	%
execução
	Progresso/ desafios e dificuldades
	Encaminhamentos/ próximos passos

	05/22 a 08/23
	Gestão do projeto 
	
	
	





Quadro de Usos e Fontes

	Produtos \ Rubricas
	Recursos Humanos Próprios
	Consultorias e prestação de serviços especializados
	Serviços de Apoio
	Obras Civis e Instalações
	Máquinas, equipamentos e outros bens
	Insumos
	Logística
	Despesas Administrativas
	Apoio IPÊ R$

	Produto 1- Estruturação da Loja TeceAGIR
	 
	 
	9.400,00
	 
	9.200,00
	7.990,00
	 
	 
	26.590,00

	Produto 2- Mobilização e Articulação com as artesãs
	 
	 
	5.000,00
	 
	 
	2.250,00
	53.550,00
	 
	60.800,00

	Produto 4: Gestão do projeto
	54.000,00
	 
	 
	 
	4.305,00
	 
	 
	4.305,00
	62.610,00

	Valor Total Apoio IPÊ (R$):
	54.000,00
	0,00
	14.400,00
	0,00
	13.505,00
	10.240,00
	53.550,00
	4.305,00
	150.000,00

	Porcentagem dos recursos IPÊ 
	36%
	0%
	10%
	0%
	9%
	7%
	36%
	3%
	100%





Cronograma de Desembolso Financeiro

	Produtos
	1º Semestre
	2º Semestre
	3º Semestre

	Produto 1:
	13.590,00
	13.000,00
	

	Produto 2:
	15.540,00
	16.130,00
	29.130,00

	Produto 3:
	20.870,00
	20.870,00
	20.870,00

	TOTAL
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00




Cronograma de Execução Física

	Produtos
	1º Semestre
	2º Semestre
	3º Semestre

	Produto 1:
	X
	X
	

	Produto 2:
	X
	X
	X

	Produto 3:
	X
	X
	X




Quadro de Resultados

	Componente 1 - Produção sustentável

	Sub-componente 1: Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas 

	Sub-componente 2: Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiversidade com valor agregado ampliado

	Sub-componente 3: Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implementação de atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade

	Sub-componente 4:  Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conservação ecológica

	Nº
	Sub comp.
	Indicadores de eficácia 
	Meta
	Planilha de Medição

	1
	1.1
	Imóveis rurais com projetos de produção sustentável implantados (nº de imóveis)
	
	A - Imóveis com APS

	2
	1.1
	Unidades demonstrativas implantadas - sistemas agroflorestais / pecuária sustentável / integração lavoura-pecuária-floresta (nº de unidades demonstrativas)
	
	A - Imóveis com APS

	3
	1.1, 1.2, 1.4
	Infraestrutura para produção sustentável e recuperação de vegetação - viveiros / casas de semente / galpões implantados (nº de unidades) 
	
	B - Unidades de beneficiamento, viveiros, casas de semente, galpões, laboratórios e áreas construídas.

	4
	1.1, 1.2, 1.4
	Equipamentos de transporte adquiridos para produção sustentável - embarcações / carros / caminhões / tratores e motocicletas (nº de equipamentos) 
	
	C - Veículos

	5
	1.1
	Imóveis rurais beneficiados com assistência técnica (nº de imóveis) 
	
	D - Assistência técnica

	6
	1.1, 1.2
	Estudos para produção sustentável elaborados - diagnósticos / planos de negócios / planos de comunicação (nº de estudos) 
	
	E - Estudos ou planos realizados

	7
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para produção sustentável (nº de publicações) 
	
	G - Publicações pedagógicas ou científicas

	8
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Eventos integradores para produção sustentável - seminários / oficinas realizadas (nº de eventos) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	9
	1.2
	Unidades de beneficiamento de produtos da agricultura familiar e do extrativismo implantadas, ampliadas ou reformadas (nº de unidades de beneficiamento) 
	
	B - Unidades de beneficiamento, viveiros, casas de semente, galpões, laboratórios e áreas construídas.

	10
	1.3
	Capacitação para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis - total (nº de pessoas) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	11
	1.3
	Capacitação para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis - mulheres (nº de mulheres) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	12
	1.3
	Capacitação para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis - indígenas (nº de indígenas) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	13
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Total de indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto - produção sustentável (nº de indivíduos) 
	
	M - Indivíduos beneficiados

	14
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Mulheres diretamente beneficiadas pelo projeto - produção sustentável (nº de mulheres) 
	
	M - Indivíduos beneficiados

	15
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Indígenas diretamente beneficiados pelo projeto - produção sustentável (nº de indígenas) 
	
	M - Indivíduos beneficiados

	Nº
	Sub comp.
	Indicadores de efetividade 
	
	Planilha de Medição

	16
	1.1
	Faturamento anual com atividade econômica de uso sustentável -produtos in natura (R$ mil) 
	
	A - Imóveis com APS

	17
	1.1, 1.2
	Área de floresta diretamente manejada (hectares) 
	
	J - Áreas manejadas

	18
	1.2
	Faturamento anual com atividade econômica de uso sustentável -produtos beneficiados e serviços (R$ mil) 
	
	A - Imóveis com APS

	19
	1.3
	Indivíduos capacitados para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis que efetivamente aplicam os conhecimentos adquiridos - total (nº de indivíduos) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	20
	1.3
	Indivíduos capacitados para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis que efetivamente aplicam os conhecimentos adquiridos - mulheres (nº de mulheres) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	21
	1.3
	Indivíduos capacitados para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis que efetivamente aplicam os conhecimentos adquiridos - indígenas (nº de indígenas) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	
	
	
	
	

	Componente (3) Ordenamento Territorial e Componente (4) Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos

	Sub-componente 3.2 - Áreas protegidas com infraestrutura, proteção territorial e gestão consolidada 

	Sub-componente 4.1 - Conhecimentos e tecnologias voltados para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento territorial produzidos, difundidos e utilizados

	Nº
	Sub comp.
	Indicadores de eficácia 
	Meta
	Planilha de Medição

	22
	3.2.
	Planos de gestão territorial elaborados ou revisados (nº de planos) 
	
	H - Ucs, TI e PGTA 

	23
	3.2.
	Equipamentos de transporte adquiridos para ordenamento territorial - embarcações / carros / caminhões / tratores e motocicletas (nº de equipamentos)  
	
	C - Veículos

	24
	3.2
	Eventos integradores para ordenamento territorial - seminários / oficinas realizadas (nº de eventos) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	25
	3.2.
	Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para ordenamento territorial (nº de publicações) 
	
	G - Publicações pedagógicas ou científicas

	26
	3.2.
	Missões de vigilância territorial executadas (nº de missões) 
	
	O - Missões de vigilância

	27
	3.2.
	Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - total (nº de indivíduos)  
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	28
	3.2.
	Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - mulheres (nº de mulheres)
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	29
	3.2.
	Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - indígenas (nº de indígenas)
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	30
	3.2
	Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - servidores públicos (nº de servidores)  
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	31
	3.2.
	Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - servidores públicos mulheres (nº de servidores mulheres) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	32
	3.2, 4.1
	Área mapeada com informações geoespaciais para fins de ordenamento territorial (hectares) 
	
	P - Área mapeada

	33
	3.2.
	Total de indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto - ordenamento territorial (nº de indivíduos) 
	
	M - Indivíduos beneficiados

	34
	3.2.
	Mulheres diretamente beneficiadas pelo projeto - ordenamento territorial (nº de mulheres) 
	
	M - Indivíduos beneficiados

	35
	3.2.
	Indígenas diretamente beneficiados pelo projeto - ordenamento territorial (nº de indígenas) 
	
	M - Indivíduos beneficiados

	36
	4.1.
	Pesquisas realizadas (nº de pesquisas) 
	
	E - Estudos ou planos realizados

	37
	4.1.
	Equipamentos de transporte adquiridos para para ciência e inovação - embarcações / carros / caminhões / motocicletas (nº de equipamentos) 
	
	C - Veículos

	38
	4.1.
	Sistemas eletrônicos desenvolvidos e/ou aprimorados para fins de monitoramento e controle ambiental (nº de sistemas) 
	
	G - Publicações pedagógicas ou científicas

	39
	4.1.
	Eventos integradores para ciência e inovação - seminários / oficinas realizadas (nº de eventos) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	40
	4.1.
	Área mapeada com informações geoespaciais para fins de monitoramento e controle (hectares) 
	
	P - Área mapeada

	41
	4.1.
	Pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de pesquisa científica e tecnológica residentes na região amazônica para a execução do projeto - total (nº de indivíduos) 
	
	K - Pesquisadores

	42
	4.1.
	Mulheres pesquisadoras e técnicas envolvidas nas atividades de pesquisa científica e tecnológica residentes na região amazônica para a execução do projeto (nº de mulheres) 
	
	K - Pesquisadores

	43
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1
	Projetos de pequeno porte apoiados por entidades aglutinadoras - projetos até R$ 150 mil (nº de projetos) 
	
	F - Projetos

	44
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1
	Projetos de médio ou grande porte apoiados por entidades aglutinadoras - projetos acima de R$ 150 mil (nº de projetos) 
	
	F - Projetos

	45
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1
	Instituições apoiadas indiretamente - aglutinadas / chamadas públicas de parceiros (nº de instituições) 
	
	N - Instituições apoiadas

	Nº
	Sub comp.
	Indicadores de efetividade
	Meta
	Planilha de Medição

	46
	3.2.
	Unidades de conservação (UCs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (nº de UCs) 
	
	H - Ucs, TI e PGTA 

	47
	3.2.
	Área de unidades de conservação (UCs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (hectares) 
	
	H - Ucs, TI e PGTA 

	48
	3.2.
	Terras indígenas (TIs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (nº de TIs) 
	
	H - Ucs, TI e PGTA 

	49
	3.2.
	Área de terras indígenas (TIs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (hectares) 
	
	H - Ucs, TI e PGTA 

	50
	3.2.
	Indivíduos capacitados para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de indivíduos) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	51
	3.2.
	Mulheres capacitadas para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos (nº de mulheres) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	52
	3.2.
	Indígenas capacitados para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos (nº de indígenas) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	53
	3.2
	Servidores públicos capacitados em gestão de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de servidores) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	54
	3.2
	Servidores públicos capacitados em gestão de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - mulheres (nº de servidores mulheres) 
	
	I - Capacitações, oficinas & seminários

	55
	4.1.
	Publicações científicas produzidas (nº de publicações) 
	
	G - Publicações pedagógicas ou científicas

	56
	4.1.
	Novos produtos ou tecnologias desenvolvidos (nº de produtos)
	
	L - Desenvolvimento de produto ou tecnologia

	57
	4.1.
	Informações geoespacializadas de uso e cobertura da terra geradas por tecnologias desenvolvidas ou aprimoradas - alertas / mapas / laudos (nº de informações)
	
	G - Publicações pedagógicas ou científicas

	58
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1
	Organizações do terceiro setor que avançaram em gestão e governança (nº de organizações) * 
	
	N - Instituições apoiadas








Identificação da Instituição Aglutinadora e Contatos da Equipe Responsável

	Instituição Proponente:
Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia- AGIR
	CNPJ: 24.643.901/0001-60
Endereço: Rua Dom Pedro II, Nº 2332 Jardim Clodoaldo, Cacoal- Rondônia

	Representante Legal: 
Maria Leonice Tupari
	E-mail: 
marialeonicetupari@gmail.com
Fone: (69) 98458-7318

	Responsável Técnico do Projeto: Marciely Ayap Tupari
Maria Leonice Tupari
	E-mail: 
marialeonicetupari@gmail.com marcytupari10@gmail.com
Fone: (69) 98458-7318
(69) 99959-5773



Entregas de Relatórios

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Relatório
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	Contratação
	18/04/2022

	Relatório Semestral 1
	30/10/2022

	Relatório Semestral 2
	30/04/2023

	Relatório Semestral 3
	30/10/2023



Registros de acompanhamento 
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